



**REFERENCIA: AUMENTO DE OBRA PROYECTO "CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS ROSAS, COMUNA DE SAN IGNACIO"**

**CERTIFICADO N° 066/2020**

**JORGE RUIZ PARADA, Ingeniero Comercial y Contador Auditor**, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de Gobierno de Ñuble, certifica lo siguiente:

Que, en la comuna de Chillán, el Consejo Regional de Gobierno de la Región de Ñuble en **Sesión Ordinaria del Consejo Regional N° 037 de fecha 25 de marzo del 2020, Certifica:**

1. El Presidente de la Comisión de Gobierno, Relaciones Internacionales y Fiscalización Sr. **Javier Ávila Parada**, dio cuenta del **Ord. N° 215** de fecha **16/03/2020** del Intendente de la Región del Ñuble Sr. Martín Arrau García Huidobro al Secretario Ejecutivo Sr. Jorge Ruíz Parada, el cual fue ingresado por el Ejecutivo en Secretaría Ejecutiva el 16/03/2020 y presentado en **Comisión de Gobierno N° 9 del 17/03/2020**.
2. Que conforme a **Ord. N° 215 de fecha 16/03/2020** del Intendente de la Región del Ñuble Sr. Martín Arrau García Huidobro, se incorporó al Consejo Regional para obtener aprobación de **AUMENTO DE OBRA PROYECTO "CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS ROSAS, COMUNA DE SAN IGNACIO", CODIGO BIP 30119618-0, CON UN AUMENTO PORCENTUAL DE 7,31% LO QUE EQUIVALE A UN AUMENTO DE \$ 23.303.233.-**, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Detalles                     | Porcentaje   | Monto                   |
|------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>Monto Proyecto Actual</b> | <b>100%</b>  | <b>\$ 318.599.788.-</b> |
| <b>Aumento de Obra</b>       | <b>7,31%</b> | <b>\$ 23.303.233.-</b>  |
| <b>Nuevo Monto Proyecto</b>  |              | <b>\$ 341.903.021.-</b> |

3. Se procedió a votar acuerdo que registró la siguiente Votación del Consejo: **UNANIME de los Sres. Consejeros: Álvarez, Andrades, Ávila, Dinamarca, Jiménez y Sepúlveda.**
4. **Cita Acuerdo: Se Acuerda aumento de Obra Proyecto "CONSTRUCCION SERVICIO APR LAS ROSAS, COMUNA DE SAN IGNACIO", CODIGO BIP 30119618-0, CON UN AUMENTO PORCENTUAL DE 7,31% LO QUE EQUIVALE A UN AUMENTO DE \$ 23.303.233.-**, de acuerdo con el siguiente detalle:

Lo que se certifica en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.



**JORGE RUIZ PARADA**  
**Ingeniero Comercial-Contador Auditor**  
**Ministro de Fe**  
**Secretario Ejecutivo Consejo Regional Ñuble**