



CERTIFICADO N°282/2021

REFERENCIA: "INCREMENTO AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN COCINA LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COELEMU"

JORGE RUIZ PARADA, Ingeniero Comercial y Contador Auditor, **Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de Ñuble**, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Regional de Ñuble, **certifica lo siguiente:**

1. Que, en la ciudad de Chillán, el Consejo Regional de Ñuble en su **Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión N°18** de fecha **11/05/2021**, en la cual se analizó **Ordinario N°287**, de fecha **28/04/2021**, del Intendente de la Región de Ñuble al Presidente del Consejo Regional de Ñuble, ingresado con fecha **05/05/2021** a Secretaría Ejecutiva de este Consejo Regional, en el cual solicita aprobación de recursos adicionales dentro del 10% para proyecto FNDR para "obras civiles": "**Ampliación y Remodelación Cocina Liceo Domingo Ortiz de Rozas, Coelemu**".
2. Que, acorde a lo dispuesto por el artículo 38 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejo Regional de Ñuble en su **Sesión Ordinaria N°65**, de fecha **19/05/2021**, en base a **Ordinario N°287** de fecha **28/04/2021**, **acordó por Unanimidad de los consejeros regionales: Rodrigo Dinamarca Muñoz, Javier Ávila Parada, Jezer Sepúlveda Domínguez, Hernán Álvarez Román, Arnoldo Jiménez Venegas y John Andrades Andrades.**
3. **ACUERDO:** Se acuerda aprobar recursos adicionales dentro del 10% para proyecto FNDR para "obras civiles" de la iniciativa "**AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN COCINA LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COELEMU**", Código BIP 40012758-0, Asignación Presupuestaria 05-76-02-33-03-125, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Montos (\$)
Monto total FNDR Aprobado para el Proyecto	\$44.999.000
Monto total FNDR aprobado para ítem obras civiles	\$41.894.197
Monto adicional solicitado	\$ 4.189.419
Aumento Porcentual total (considera el aumento)	9,99999832912%
Nuevo Total FNDR (considerando aumento de recursos)	\$46.083.616

JORGE RUIZ PARADA
Ingeniero Comercial-Contador Auditor
Ministro de Fe
Secretario Ejecutivo Consejo Regional Ñuble