



CERTIFICADO N°283/2021

REFERENCIA: "INCREMENTO MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES VILLA PRIMAVERA I Y II, PUEBLO SECO, COMUNA DE SAN IGNACIO."

JORGE RUIZ PARADA, Ingeniero Comercial y Contador Auditor, **Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de Ñuble**, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Regional de Ñuble, **certifica lo siguiente:**

1. Que, en la ciudad de Chillán, el Consejo Regional de Ñuble en su **Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión N°18** de fecha **11/05/2021**, en la cual se analizó **Ordinario N°298**, de fecha **03/05/2021**, del Intendente de la Región de Ñuble al Presidente del Consejo Regional de Ñuble, ingresado con fecha **05/05/2021** a Secretaría Ejecutiva de este Consejo Regional, en el cual solicita aprobación de recursos adicionales dentro del 10% para proyecto FNDR: "**Mejoramiento Diversas Calles Villa primavera I y II, Pueblo Seco, Comuna de San Ignacio**".
2. Que, acorde a lo dispuesto por el artículo 38 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejo Regional de Ñuble en su **Sesión Ordinaria N°65** de fecha **19/05/2021**, en base a **Ordinario N°298** de fecha **03/05/2021**, **acordó por Unanimidad de los consejeros regionales: Rodrigo Dinamarca Muñoz, Javier Ávila Parada, Jezer Sepúlveda Domínguez, Hernán Álvarez Román, Arnoldo Jiménez Venegas y John Andrades Andrades.**
3. **ACUERDO:** Se acuerda aprobar recursos adicionales dentro del 10% para proyecto FNDR (por concepto de aumento de obras y obras extraordinarias) para la iniciativa "**MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES VILLA PRIMAVERA I Y II, PUEBLO SECO, COMUNA DE SAN IGNACIO**", Código BIP 40019695-0, Asignación Presupuestaria 05-76-02-31-02-004, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Montos (\$)
Monto total FNDR contratado para ítem obras civiles	\$975.103.678
Monto adicional solicitado	\$ 69.370.465
Aumento Porcentual para aumento de obras y obras extraordinarias	7,114162993%
Nuevo Total FNDR (considerando aumento de recursos)	\$1.044.474.143

JORGE RUIZ PARADA
Ingeniero Comercial-Contador Auditor
Ministro de Fe
Secretario Ejecutivo Consejo Regional Ñuble