



CERTIFICADO N°291/2021

REFERENCIA: "INCREMENTO DE RECURSOS ADICIONALES MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CENTRO FUNDACIÓN ELEVA, CHILLAN"

JORGE RUIZ PARADA, Ingeniero Comercial y Contador Auditor, **Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de Ñuble**, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Regional de Ñuble, **certifica lo siguiente:**

1. Que, en la ciudad de Chillán, el Consejo Regional de Ñuble en su **Comisión de Presupuesto y Proyecto de Inversión N°19** de fecha **18/05/2021**, se analizó **Ordinario N°312**, de fecha **06/05/2021**, del Intendente de la Región de Ñuble al Presidente del Consejo Regional de Ñuble, ingresado con fecha 10/05/2021 a Secretaría Ejecutiva de este Consejo Regional, en el cual solicita recursos adicionales dentro del 10% permitido para proyectos FNDR, "**Incremento de Recursos Adicionales Mejoramiento Construcción Centro Fundación Eleva, Chillan**".
2. Que, acorde a lo dispuesto por el artículo 38 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejo Regional de Ñuble en su **Sesión Ordinaria N°66** de fecha **02/06/2021**, en base a **Ordinario N°312** de fecha **06/05/2021**, **acordó por Mayoría Absoluta** de los consejeros regionales: **Rodrigo Dinamarca Muñoz, Javier Ávila Parada, Arnoldo Jiménez Venegas y John Andrades Andrades**, con la **Abstención** del consejero regional **Hernán Álvarez Román**. El consejero regional **Jezer Sepúlveda Domínguez** al momento de la votación, no se encuentra presente en el panel.
3. **ACUERDO:** Se acuerda aprobar recursos adicionales dentro del 10% permitido para proyectos FNDR (por concepto de aumento de obras y obras extraordinarias para la iniciativa) "**Construcción Centro Fundación ELEVA, Chillán**", Código BIP 40011738-0, Asignación Presupuestaria 05-76-02-33-03-125, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Montos (\$)
Monto total FNDR aprobado para el proyecto	60.000.000
Monto total FNDR Contratado	53.065.097
Monto Adicional solicitado	5.304.934
Aumento porcentual para aumento de obras y obras extraordinarias	9,997030628%
Monto Total FNDR (considerando aumentos de recursos)	58.370.031

JORGE RUIZ PARADA  
Ingeniero Comercial-Contador Auditor  
Ministro de Fe  
Secretario Ejecutivo Consejo Regional Ñuble