



CERTIFICADO N°324/2021

REFERENCIA: "INCREMENTO 10% CONSERVACIÓN RUTA N-884, CRUCE RUTA 5 (SANTA CLARA) – PUENTE PAL PAL – Balsa Cerro Negro"

JORGE RUIZ PARADA, Ingeniero Comercial y Contador Auditor, **Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de Ñuble**, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Regional de Ñuble, **certifica lo siguiente:**

1. Que, en la ciudad de Chillán, el Consejo Regional de Ñuble en su **Comisión de Presupuesto y Proyecto de Inversión N°29** de fecha **03/08/2021**, a cargo de su presidente Javier Ávila Parada, se analizó **Ordinario N°557**, de fecha **28/07/2021**, del Gobernador de la Región de Ñuble, dirigido al Consejo Regional de Ñuble, ingresado con fecha 29/07/2021 a Secretaría Ejecutiva de este Consejo Regional, en el cual solicita recursos adicionales dentro del 10% permitido para proyectos FNDR, para el proyecto: "**Conservación Ruta N-884, Cruce Ruta 5 (Santa Clara) – Puente Pal Pal – Balsa Cerro Negro**".
2. Que, acorde a lo dispuesto por el artículo 38 de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el Consejo Regional de Ñuble en su **Sesión Ordinaria N°71** de fecha **18/08/2021**, en base a **Ordinario N°557** de fecha **28/07/2021**, **acordó por Unanimidad con votos a favor de: El Presidente del Consejo Regional Óscar Crisóstomo Llanos, y de los consejeros regionales: Javier Ávila Parada, Hernán Álvarez Román, Jezer Sepúlveda Domínguez, Arnoldo Jiménez Venegas, John Andrades Andrades y Rodrigo Dinamarca Muñoz, la propuesta realizada por la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión N°29 de fecha 03/08/2021.**
3. **ACUERDO:** Se acuerda aprobar recursos adicionales dentro del 10% permitido para el proyecto "**Conservación Ruta N-884, Cruce Ruta 5 (Santa Clara) – Puente Pal Pal – Balsa Cerro Negro**", código BIP 40019625-0, Asignación Presupuestaria 05 76 02 31 02 004, Obras Civiles, de acuerdo con el siguiente detalle:

Detalle	Montos (\$)
Monto total FNDR Moneda presupuestaria 2021	\$915.473.000
Monto Adicional solicitado	\$52.137.515
Aumento porcentual	5,695145023%
Monto Total FNDR	\$967.610.515

JORGE RUIZ PARADA
Ingeniero Comercial-Contador Auditor
Ministro de Fe
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Ñuble